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Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla hallimaisten rakennuksien eri runkorat-
kaisujen vaikutusta työmaatekniikkaan, aikatauluun ja kustannuksiin. Opinnäy-
tetyö on tehty Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomellelle. Työ on jaettu nel-
jään osuuteen: työmaatekniikka, aikataulu, materiaalikustannukset ja työkus-
tannukset.  
Työmaatekniikkaosuudessa käydään läpi rakennustyön kulkua ja sitä, miten eri 
runkoratkaisuissa työvaiheet eroavat toisistaan. Työmaatekniikkaosuudessa 
käsitellään myös, mitä erityistä on huomioitava runkoratkaisujen nostotöissä ja 
asennustöissä. Aikatauluosuudessa keskitytään siihen, miten runkoratkaisujen 
eroavaisuudet ja erilaiset työvaiheet näkyvät aikataulussa ja mitä kannattaa ot-
taa huomioon aikataulua laatiessa. Materiaalikustannuksien osuudessa tarkas-
tellaan materiaalien kustannuseroja ja niihin vaikuttavia asioita. Työkustannuk-
set osuudessa tarkastellaan työn hintaa eri runkoratkaisuissa ja sitä, miten työ-
kustannuksiin voitaisiin vaikuttaa. Lopussa tarkastellaan eri vaihtoehtoja ylei-
sesti ja työn tarpeellisuutta tilaajalle ja tekijälle. 
Opinnäytetyö tehtiin ratu-kortteja ja työmaa-asiakirjoja käyttäen. Tarkoituksena 
ei ole tarjota oikeaa tai väärää vaihtoehtoa hallimaisiin rakennuksiin, vaan tuoda 
esiin eri ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. Kaikki rakennevaihtoehdot ovat 
yleisesti käytettyjä eri tilanteissa ja rakennuksissa. 
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The purpose of the thesis was to compare the effects of different framework 
solutions to construction technology, schedule and costs. The subscriber of this 
thesis is a Finnish construction company called Lemminkäinen Talo Oy. There 
are four sections in the thesis; construction technology, schedule, material cost 
and employment cost. 
The part of construction technology covers the course of the construction work 
and how the different framework solutions vary from each other. The same part 
also discussed what especially ought to be taken into consideration in lifting 
elements and installation work. The schedule part focuses on how different 
frame materials affect the schedule and what should be noted when drawing up 
the schedules. The part of the material costs takes a look at how different mate-
rials affect the costs and what exactly influences the cost differences. The em-
ployment cost part opens up the employment costs when using the different 
frame materials and what could be done differently in order to affect the em-
ployment costs. To finish, there are the concluding remarks, key findings and 
the usefulness of the thesis. 
The thesis was done by using the “Ratu-card index” and worksite documents. 
The intention was not to provide the right or wrong material option for the hall-
like structures but to bring forth the pros and cons of the different alternatives. 
All different construction options are widely used in different situations and 
structures. 
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Työn tilaaja on Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi. Työn tavoitteena on 
vertailla hallimaisten rakennuksien runkoratkaisujen (teräselementtien, liima-
puuelementtien ja teräsbetonielementtien) vaikutusta työmaatekniikkaan, aika-
tauluun ja kustannuksiin. Työ on toteutettu ratu-kortistoa ja työmaa-asiakirjoja 
käyttäen.  
Työssä on käyty läpi työn eteneminen runkoratkaisusta riippuen ja työmaatek-
niikan eroavaisuudet. Työssä on lisäksi käyty läpi aikataulu eri runkoratkaisuilla 
ja aikataulun eroavaisuudet. Työssä on myös käsitelty materiaali- ja työkustan-
nuksia.  
Opinnäytetyö alkaa työmaatekniikkaosuudella. Osuudessa käsitellään ensin 
aloittavia töitä, jotka tulee tehdä ennen varsinaista elementtirungon asennuksen 
aloittamista. Tämän jälkeen työmaatekniikkaosuudessa käsitellään, mitä ele-
menttien saapuessa työmaalle tulee ottaa huomioon ja miten olosuhteet vaikut-
tavat asennustyöhön. Olosuhteiden jälkeen selvitetään nostotöiden turvallisuut-
ta ja nosto- ja asennustyötä riippuen runkoratkaisusta. Seuraavaksi työmaatek-
niikka osuudessa käydään läpi suojausta ja elementtien paikalleen mittausta. 
Työmaatekniikkaosuuden lopussa käydään läpi hitsaustöitä ja hitsausluokkia 
sekä juotosbetonointia ja muita lopettavia töitä. Työmaatekniikkaosuuden jäl-
keen siirrytään aikatauluosuuteen, jossa käsitellään aikatauluja eri runkoratkai-
suilla ja mitä eroja eri runkoratkaisut aiheuttavat aikatauluihin. Aikataulujen jäl-
keen siirrytään kustannuksiin. Lopuksi käydään läpi työn tavoitteiden täyttymistä 
ja arvioidaan työn hyödyllisyyttä tilaajalle. Kuvassa 1 on nähtävillä opinnäyte-
työn rakenne. 
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2.1 Työntekijöiden perehdyttäminen 
Työntekijät on perehdytettävä työkohteeseen ja työmenetelmiin. Työntekijöille 
esitetään yrityksen ja työmaan työturvallisuusohjeet ja kerrotaan heidän tehtä-
vänsä ja vastuunsa. Työntekijöille on pidettävä perehdyttämistyömaakierros ja 
heidän kanssaan on käytävä läpi perehdyttämislomakkeen asiat. Heille myös 
kerrotaan työlajikohtaiset ohjeet. (Ratu 5011 Työntekijän perehdytys.) 
Perehdyttämisen jälkeen työntekijän kuuluu tuntea perehdyttämislomakkeessa 
läpi käytävät asiat. Perehdytettävälle on esiteltävä rakennettava kohde ja koh-
teen toteutusorganisaatio, aikataulu- ja aluesuunnitelma. Hänelle on näytettävä 
henkilöstötilat, varastot, jätehuoltoon ja siisteyteen liittyvät asiat. Hänen tulee 
tietää tulitöiden, käyttämiensä laitteiden ja koneiden, telineiden, nostolaitteiden 
ja henkilösuojaimien työturvallisuus ja turvallinen käyttötapa. (Ratu 5011 Työn-
tekijän perehdytys.) 
2.2 Aloittavat työt  
Ennen työn aloittamista käydään läpi työmenetelmät, laadunvarmistus, aikatau-
lu ja työturvallisuus. Elementtiasennuksen suoja-alue on aidattava ja ulkopuoli-
silta pääsy estettävä. Työmaalla on oltava tarvittavat asiakirjat kuten element-
tiasennussuunnitelma ja putoamissuojaussuunnitelma. Nosturille ja nostolaitteil-
le on tehtävä tarvittavat tarkastukset ja huollot. Nostokoneen kuljettajan päte-
vyys on tarkastettava. Hitsaustöitä suorittavan hitsausluokka on tarkistettava. 
Ennen asennuksen aloittamista on pidettävä aloituspalaveri, jossa käydään läpi 
kohteen valmius, työnaikataulu ja välitavoitteet, tarvittavat materiaalit ja kalusto, 
laatuvaatimukset ja laadun varmistus ja olosuhteiden vaikutus asennustyöhön 
ja aikatauluun. (Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö.)  
Työssä käytettävät koneet, laitteet ja materiaalit on siirrettävä työkohteeseen. 
Työkoneiden, laitteiden ja telineiden kunto ja soveltuvuus työhön on myös tar-
kastettava ennen niiden käyttöönottoa. Nostokalustolle on tehtävä käyttöönotto- 
ja toimintatarkastus, tehdyistä tarkastuksista on lisäksi toimitettava tieto tai pöy-
täkirja päätoteuttajalle. (Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö.)  
 8 
2.3 Työkohteen vastaanotto  
Vastaanotettaessa työkohdetta on tarkistettava, että edeltävät työvaiheet ovat 
saatu päätökseen ja täyttävät suunnitelmissa annetut vaatimukset. Tämän li-
säksi peittyvät rakenteet tulee olla tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Vastaanottotar-
kastuksessa laaditaan muistio, johon kirjataan ilmenneet virheet ja puutteet. 
Havaitut virheet ja puutteet on korjattava ennen työn aloittamista. Asennus-
suunnitelma on käytävä lävitse ja siitä on löydyttävä seuraavat seikat: kohdetie-
dot työmaasta, elementit ja nostoapuvälineet, elementin kuljetus ja nosto, nostot 
ja asennusjärjestys, toleranssit ja seurantamittaukset, asennuksen aikainen tu-
enta, hitsaus ja tulityöohjeet, elementin kiinnitykset ja asennuksessa tarvittavat 
työtasot ja putoamissuojaus.(Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö.) 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä peruspultit on tarkastettava ja mittapistei-
den paikat suunniteltava. Mikäli peruspulttien tarkemittauksessa ilmenee, että 
ne eivät sijaitse suunnitelmissa kerrotuilla paikoilla, on mittaustulokset ilmoitet-
tava elementtitehtaalle, jossa mahdolliset muutokset ovat vielä mahdollisia teh-
dä. Mikäli elementteihin tulee muutoksia, on ne tehtävä suunnittelijan ohjeiden 
mukaisesti. Peruspultit suojataan rungon asennukseen asti, jotta pulttien kiris-
täminen elementtirunkoon on mahdollista. Peruspultit on puhdistettava välittö-
mästi jos muiden töiden aikana niihin kertyy likaa tai muita epäpuhtauksia. (Ra-
tu 31-0241 Teräsrunkotyö.) 
2.4 Elementtien vastaanotto 
Teräsrunkotoimituksen saapuessa työmaalle, on tarkistettava toimituksen sisäl-
tö, tuotteiden kunto ja niiden oikeanmukaisuus. Teräsosien on oltava sopimus-
ten ja suunnitelmien mukaisia, ehjiä ja puhtaita. Niiden merkinnöistä on selvittä-
vä materiaalin tyyppi, mitat ja sijaintimerkinnät. Teräsosista on tarkistettava mit-
tatarkkuus, suoruus, maalaukset, kalvopaksuudet ja oikea varustelu. Materiaali-
toimitukset olisi suunniteltava niin, että erillistä varastointia ei tarvitse järjestää, 
vaan osat asennettaisiin suoraan toimituksen tullessa kuljetusvälineestä. Näin 
ollen vältetään elementtien turhia nostoja.  Varastointi ja kuljetus on tapahdutta-
va niin, että teräsosiin ei synny jännityksiä eivätkä ne pääse likaantumaan. Väli-
varastointia on vältettävä. Mikäli näin joudutaan kuitenkin tekemään, teräsosat 
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on varastoitava aluspuitteiden päälle ja niiden varastoinnissa ja siirrossa käytet-
tävä säilytys- ja nostotukia. Välivarastoinnissa alustan on oltava kova, kantava 
ja suora. Teräsosat varastoidaan aluspuitteiden päälle. (Ratu 31-0241 Teräs-
runkotyö.) 
Betonielementtien saapuessa työmaalle on tarkastettava elementtien kunto ja 
toimitussisältö. Havaitut virheet toimitussisällössä ja rikkoutuneet betonielemen-
tit kirjataan ja valokuvataan. Tiedot virheistä ja rikkoutumisista lähetetään ele-
menttitehtaalle. Pilari- ja palkkielementit varastoidaan soirojen päälle ja pyöreät 
pilarit niille tarkoitettuun telineeseen. Elementit varastoidaan kovalle, kantavalle 
ja suoralle maapohjalle. Varastointitelineen painumista estetään aluspuilla ja 
levyillä.(Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö) 
Liimapuuelementtien saapuessa työmaalle on tarkistettava elementtien ja kiinni-
tysosien lukumäärä. Liimapuuelementeistä on tarkistettava puhtaus ja vauriot. 
Kuljetuksessa tapahtuneet vauriot on kirjattava ja kuvattava. Liimapuuelemen-
teistä olisi tarkistettava myös sijaintimerkinnät. Elementit tulisi asentaa suoraan 
kuormasta, sillä liimapuita ei saa varastoida suoraan maata vasten. Liimapuu-
elementit on varastoitava puhtaalle vähintään 250 mm korkealle alustalle, alus-
tan on mahdollistettava tuuletus. Liimapuiden varastointialustan on oltava kova 
ja suora, koska on tärkeää, että liimapuuelementit eivät väänny varastoinnissa. 
Tämän lisäksi liimapuiden väliin on asennettava puhtaat välirimat. Ulkovaras-
toinnissa liimapuuelementit on peitettävä puhtaalla peitteellä, jonka alle asen-
nettava korotusrimat, näin ollen tuuletus on mahdollinen. (Liimapuu käsikirja  
2002.) 
2.5 Olosuhteet 
Olosuhteiden, kuten ilmankosteuden ja lämpötilan, on oltava asennuspaikalla 
sellaiset, että vaadittu laatutaso elementtiasennuksessa täyttyy. Myös nosto-
töissä on varmistuttava, että sääolosuhteet, kuten tuuli ja sade, eivät vaaranna 
nostotöitä. Myös muista turvallisuusvaatimuksista, kuten sähköistä, valaistuk-
sesta ja asennuspaikan siisteydestä, on huolehdittava. Näin varmistutaan, että 
asennuspaikan olosuhteet vastaavat vaadittua laatutasoa. Kulkutiet, tikkaat ja 
telineet voivat olla liukkaita etenkin talvella, joten telineet on puhdistettava lu-
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mesta ja jäästä ennen työn aloittamista. Nosto ja asennustyön aikana ulkopuo-
listen liikkuminen alueella on estettävä lippusiimoin tai suoja-aidoilla. (Ratu 31-
0241 Teräsrunkotyö; Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö.) 
Hitsaustyöt on suoritettava sateelta, lumelta ja tuulelta suojattuna. Olosuhteiden 
sitä vaatiessa on hitsaustöissä käytettävä sääsuojaa. Hitsattavat kohteet on 
lämmitettävä tarpeeksi laajalta alueelta, näin varmistutaan lisäaineen tartunta 
perusaineeseen. Matalissa lämpötiloissa hitsattaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota hitsaajan työskentelyolosuhteisiin. Riittävästä puhtaan hengitysilman 
määrästä on huolehdittava varsinkin ,jos hitsataan emäksisillä hitsauspuikoilla, 
tai jos hitsataan ruostumatonta terästä tai alumiinia. Hitsattaessa puikkojen on 
oltava kuivia ja puhtaita. Hitsauspuikkoja on säilytettävä puhtaassa ja kuivassa. 
Hitsaustöissä on huolehdittava, että ympäröivät paloherkät materiaalit ovat suo-
jattuna. (Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö.) 
2.6 Nostot 
Nostotöiden turvallisuudessa on huomioitava seuraavia asioita: olosuhteet, kul-
jettajan pätevyys, käyttötarkastus, nostoapuvälineiden tarkastus, nostolaitteiden 
sijoitus, noston esteetön näkeminen, vaara-alueen erottaminen muusta työ-
maasta, taakan teko ja merkkien anto.  
Kuljettajan pätevyyden toteamiseksi nostokoneen kuljettajalla on oltava nosto-
koneen kuljettajan kortti tai ammattikirja. Kuljettajan pitää olla tietoinen nostoka-
luston tekniikasta, rakenteesta ja kunnossapidosta. Kuljettajan tulee myös halli-
ta nostokalusto erilaisissa tilanteissa ottaen huomioon sääolosuhteet ja asen-
nuspaikka sekä laatia nostosuunnitelma. Nostokoneen kuljettajalla on oikeus 
kieltäytyä tehtävästä, mikäli hän näkee siitä olevan vahingonvaaraa itselleen, 
nostolaitteille tai kolmannelle osapuolelle.(Ratu 1182-S Nostotöiden turvalli-
suus.)  
Nostokoneen käyttäjän on päivittäin tarkastettava nostolaitteen kunto ja tehtävä 
tarvittavat tarkastukset ennen nostolaitteen käyttämistä. Työskentelyn tapahtu-
essa kylmässä tai sateisissa olosuhteissa nostolaitteen jarrujen varolaitteiden 
toimintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Ratu 1182-S Nostotöiden turval-
lisuus.)  
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Nostolaitteiden sijoittaminen työmaalla on suunniteltava rakennustyömaa-
alueen käytön suunnittelun yhteydessä. Maapohjan kantavuus nostolaitteen alla 
on selvitettävä. Sijoittelussa on myös huomioitava riittävien aluslevyjen käyttö 
nostolaitteiden tukijalkojen alla. Sijoittelussa tulee ottaa huomioon työalueen 
näkyvyys ja muut vaatimukset, jos nostolaitteen ja nostokuorman välillä on nä-
köesteitä, liikkuvaa taakkaa on valvottava ja nosturin kuljettajaa on ohjattava 
käsimerkein tai radiopuhelimella.  Kuvassa 2 on nähtävillä betonipilarielementin 
nostaminen nostolenkistä. (Ratu 1182-S Nostotöiden turvallisuus.) 
Kuva 2. Betonipilarielementin nostaminen nostolenkistä  
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Nostoapuvälineitä, joissa ei ole nimelliskuormamerkintää, ei saa käyttää nos-
toissa ilman luotettavaa selvitystä. Taakka on osattava kiinnittää oikein siten, 
että nostoraksit (kuva 3) eivät pääse luiskahtamaan tai vaurioitumaan. Suurin 
syy taakkojen putoamisiin on nostoapuvälineiden virheellinen kiinnitys ja asen-
nus. Taakan teossa on kiinnitettävä erityistä huomiota nostoapuvälineiden kun-
toon, olosuhteisiin, vaara-alueen vapaana pitoon ja kuljettajayhteyteen. Jäiset ja 
lumiset apulaitteet ja elementit on puhdistettava ennen nostotyötä. Nostojen ja 
asennusten aikana nostettavien rakennusosien alla liikkuminen on kielletty. 
Nostoissa käytetään tarvittaessa ohjausköyttä. Nostoapulaitteet saa irrottaa 
vasta, kun työaikainen tuenta on riittävä.(Ratu 1182-S Nostotöiden turvallisuus.) 
Kuva 3. Nostoraksien kaltevuuskulma β ei saa olla ylittää 60 astetta. Vas-
taavasti haarakulma α ei saa ylittää 120 astetta.(Betonielementtien turvallinen 
asennus 2010.)  
Nostosuunnitelma on laadittava kirjallisena, jos päätoteuttaja näkee sen tarpeel-
liseksi, kuitenkin nostoista on aina oltava jonkunlainen suunnitelma. Työnjoh-
don, nosturin kuljettajan ja työhön osallistuvien on tutustuttava nostosuunnitel-
miin ennen työn aloittamista. Ennen nostotöitä on selvitettävä aina nostotöiden 
olosuhteet, nostopaikat ja -suunnat, nostettavan taakan nostokohdat, nostome-
netelmät, maapohja, nostotyövaiheet, turvallisuustoimenpiteet sekä vastuuhen-





2.7 Teräsbetonielementtien nosto- ja asennustyö 
Pilarielementit nostetaan suoraan kuormasta tai välivarastosta asennusjärjes-
tyksen mukaisesti. Pilarielementit nostetaan pilarin yläpäässä sijaitsevan asen-
nusreikään pujotetun nostotapin avulla (kuva 4). Nostotapin sokan on oltava 
paikoillaan ennen nostoa (kuva 4). Matalat pilarit voidaan nostaa pilarin yläpää-
hän sijoitetun nostolenkin avulla. Nostoapuvälineet irrotetaan vasta, kun pilari 
on kiinnitetty ja tarpeelliset tuennat on suoritettu. Nostoapuvälineet voidaan ir-
rottaa telineiltä, henkilönostimesta tai tapin laukaisu narua käyttäen. (Beto-
nielementtien turvallinen asennus 2010.)  
 
Kuva 4. Betonipilareiden nostaminen, nostolenkki ja nostotappi (Betonielement-
tien turvallinen asennus 2010.)  
Pilarien asennuksessa käytetään kolmea eri liitostapaa: pulttiliitos, holkkiliitos ja 
hitsausliitos. Pulttiliitoksessa pilarielementti asennetaan pulttien ja alusmutterei-
den varaan, jotka on säädetty oikeaan korkeuteen ja kiinnitetään ja kiristetään 
asennusmuttereiden ja -prikkojen avulla. Holkkiliitoksessa holkkianturaelementti 
on asennettu anturaan valun yhteydessä (kuva 5). Pilarielementin alapää noste-
taan holkkielementtiin. Pilarielementti kiilataan paikalleen puisilla asennuskiiloil-
la.  Pilarin asemaa voidaan säätää kiilojen asemaa muuttamalla. Hitsausliitok-
sessa pilari nostetaan asennuspalojen päälle. Pilari tuetaan ja säädetään ele-
menttituilla pystysuoraan. Pilarin päässä oleva teräksinen pilarikenkä hitsataan 
alla olevaan rakenteeseen. Pilarin pystysuoruus tarkastetaan ennen hitsaustyön 
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aloittamista. Hitsaustyössä varmistetaan, että olosuhteet ovat suotuisat työs-
kentelylle. (Betonielementtien turvallinen asennus 2010.) 
  
Kuva 5. Pilarielementin holkkiliitos (Ratu 25-0280 Pilari- ja Palkkielementtityö.) 
Palkkien nostossa käytetään nostorakseja, jotka kiinnitetään  palkkien nosto-
lenkkeihin. Palkit nostetaan pilareiden päälle tai pilareissa oleville konsoleille. 
Pilarin ja palkin väliin asennetaan neopreenikaistale. Palkit kiinnitetään tappi, 
pultti, hitsaus tai konsoliliitoksella. Palkkien tukipintojen suuruus ja niille asetetut 
vaatimukset on aina tarkistettava. Nostoraksit irrotetaan telineiltä, henkilönosti-
melta tai laukaisunarulla. Nostoraksit saa irrottaa vasta, kun palkit ovat kiinnitet-
ty paikalleen ja riittävä tuenta on tehty. (Betonielementtien turvallinen asennus 
2010.) 
Palkin tappikiinnityksessä palkki asennetaan pilarin tai konsolin päässä oleviin 
tappeihin. Pulttikiinnityksessä palkki voidaan asentaa pilarin päähän, pilarin 
konsolille, teräksisille ulokkeille tai konsoleille. Hitsausliitoksessa palkissa on 
asennettuna kiinnitysteräkset, jotka hitsataan kiinni pilarin tartuntoi-
hin.(Betonielementtien turvallinen asennus 2010.) 
TT-laatat nostetaan kiinnittämällä nostokoukut elementtien nostolenkkeihin. 
Nostokoukkujen tulee olla lukkiutuvia. Nostovaijereiden ja koukkujen kuntoon 
tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Elementti ohjataan paikalleen kangilla. Ele-
menttien tukipintojen vaatimusten tulee täyttyä. Nostokoukut saa irrottaa len-
keistä, kun tukipinnat ja oikea paikka on todettu. Laataston asennuksen edetes-
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sä reunoille on asennettava kaiteet. (Betonielementtien turvallinen asennus  
2010.) 
2.8 Teräselementtien nosto- ja asennustyö 
Materiaalitoimitukset tulisi suunnitella niin että teräsosat voitaisiin nostaa asen-
nettavaksi suoraan kuormasta ilman välivarastointia (kuva 6). 
Kuva 6. Teräsrakenteiden nostotyö  
Teräspilarit nostetaan nostorakseilla pilariin hitsatuista nostolenkeistä. Pilari 
kiinnitetään joko pulttiliitoksella tai hitsausliitoksella. Pilarin paikalleen nostami-
sen jälkeen sen pystysuoruus on tarkastettava ennen lopullista kiinnitystä. Nos-
torakseja ei saa irrottaa ennen liitoksen kiinnittämistä tai ennen riittävää väliai-
kaista tuentaa. Pulttiliitoksessa alusmutterit asennetaan oikeaan korkoon, jonka 
jälkeen asennusmutterit ja prikat kiristetään (kuva 7). Hitsausliitoksessa teräspi-
lari nostetaan asennuspalojen päälle ja hitsataan kiinni anturassa oleviin tartun-




Kuva 7. Pilarielementin pulttiliitos (Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö) 
Teräspalkit kiinnitetään nostoapuvälineisiin rakennesuunnitelmien mukaisista 
nostokohdista. Palkkien pitää nostettaessa pysyä tasapainossa eikä palkkeihin 
saa nostettaessa syntyä muodonmuutoksia. Teräspalkit kiinnitetään pilareihin 
kynsi-, tappi- tai tukilevyliitoksena. Palkit ja pilarit liitetään toisiinsa pultti- tai hit-
siliitoksella rakennesuunnitelmien mukaisesti. Palkin ja pilarin tulee olla ehdot-
tomasti suorassa ennen hitsiliitosta, koska hitsauksen jälkeen elementtien ase-
man muuttaminen on työlästä. Nostoapulaitteet saa irrottaa vasta, kun pulttilii-
toksen mutterit on kiristetty tai hitsausliitos on valmis. Palkit voidaan tukea ala-
puolisilla pystytuilla ennen lopullisten jäykisteiden asentamista. (Ratu 31-0241 
Teräsrunkotyö.) 
Suuret teräsristikot kootaan vasta työmaalla kuljetuksen helpottamiseksi. Risti-
koiden nostoissa on käytettävä apuna ohjausköyttä. Ristikoiden tulee olla eh-
dottoman suorassa niitä nostettaessa, sillä niihin ei saa tulla muodonmuutoksia. 
Ristikot asennetaan yleensä pilareiden päähän tai pilareiden kylkeen konsolin 
tai ulokkeen päälle. Ristikoiden nostoissa käytettävät apulaitteet saa irrottaa 
vasta, kun ollaan varmoja ristikoiden riittävästä sivuttaistuennasta. Ristikot sido-
taan yhteen asennussuunnitelmien mukaisilla jäykisteillä ja tuilla. (Ratu 31-0241 
Teräsrunkotyö.) 
Jäykisteet on asennettava paikalleen asennussuunnitelmien mukaisessa järjes-
tyksessä. Nostoapulaitteet kiinnitetään suunnitelmien mukaisiin nostokohtiin. 
Jäykisteiden tulee olla nostettaessa tasapainossa eikä niihin saa tulla muodon-
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muutoksia. Jäykisteet kiinnitetään suunnitelmien mukaisesti joko pultti- tai hitsi-
liitoksella. (Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö.) 
2.9 Liimapuuelementtien nosto- ja asennustyö 
Liimapuuelementit tulee asentaa asennusjärjestyksen mukaan suoraan liima-
puutoimituksen saapuessa työmaalle. Välivarastointia tulee välttää. Liimapuu-
elementit eivät saa kolhiutua tai likaantua nostojen tai asennuksen yhteydessä. 
Liimapuuelementit voidaan myös tarpeen vaatiessa toimittaa kulmasuojuksin. 
Nostoissa on käytettävä leveitä nostorakseja.(Liimapuu käsikirja 2002.)  
Liimapuupilarit nostetaan asennussuunnitelmien mukaisista nostokohdista. Lii-
mapuupilarit asennetaan paikalleen pulttiliitoksella. Pulttiliitoksessa pilari noste-
taan alusmuttereille ja alusmuttereilla säädetään pilarin oikea korkeusasema. 
Asennusmutterit kiristetään, kun oikea korkeus asema ja pystysuoruus on tar-
kistettu. Nostoapuvälineitä ei saa irrottaa ennen kuin pilarin kiinnittäminen on 
varmistettu tai työaikainen tuenta on riittävä. (Liimapuu käsikirja 2002.)  
Liimapuupalkkien kiinnittämisessä pilareihin käytetään naulalevy, liimatturuuvi- 
tai lovettupilariliitosta (kuvat 8 ja 9).  




Kuva 9. Liimapuupilarin ja palkin välinen naulalevy tai lattateräsliitos (Liimapuu 
käsikirja 2002) 
Naulalevy- tai lattateräsliitoksessa palkki asennetaan pilarin päälle ja naulalevy 
tai lattateräs asennetaan pilarin ja palkin sivuun. Nostoapuvälineet saa poistaa 
vasta, kun naulalevy on paikallaan tai lattateräksen mutterit on kiristetty. Liimat-
turuuvikiinnityksessä palkki asennetaan pilarin päälle, johon on asennettu ele-
menttitehtaalla ylöspäin työntyöntyvät ruuvit. Liimatturuuvikiinnityksessä liitos on 
kokonaan piilossa. Nostoapuvälineet saa poistaa vasta, kun liimatturuuvikiinni-
tyksen mutterit on kiristetty tai työnaikainen tuenta on riittävä. Lovettupilarikiinni-
tystä käytetään yleensä päätypilareissa. Lovettupilarikiinnityksessä pilari on lo-
vettu päästään palkin levyisenä ja korkuisena. Pilarin ja palkin läpi asennetaan 
ruuvit, joiden mutterit on kiristettävä ennen nostoapuvälineiden irrottamista. 
(Liimapuu käsikirja 2002.)  
2.10 Suojaus 
Ympäröivät rakenteet on suojattava teräsrunkotyön ajaksi. Näin estetään niiden 
vaurioituminen. Hitsattaessa ja tulitöitä tehdessä, suojaus tapahtuu palamatto-
milla materiaaleilla. Suojauksen riittävyyttä on tarkasteltava asennustöiden ai-
kana. Runkotöiden keskeytyessä runko on suojattava. Valmiiksi pintakäsitellyt 
elementit on suojattava esimerkiksi juotosbetonoinnin ajaksi roiskeilta. (Ratu 31-
0241 Teräsrunkotyö; Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementtityö.) 
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Liimapuuelementit toimitetaan työmaalle muovikääreissä likaantumisen estämi-
seksi. Muovikääreet on viillettävä auki alapäästään kosteuden välttämiseksi 
muovin sisäpinnalla. Muovikääreet eivät suojaa kolhuilta, joten liimapuuelemen-
tit tulisi suojata alapäästään kovalevyllä tai vastaavalla materiaalilla. (Liimapuu 
käsikirja 2002.) 
2.11 Pilarien ja palkkien paikalleen mittaus 
Pilarielementtien paikat mitataan ja merkitään alla oleviin rakenteisiin, ja samal-
la peruspulttien suunnitelmien mukaisuus tarkistetaan. Pilarielementtien keski-
pisteiden asennuslinjat merkitään perustuksiin niin, että ne ovat näkyvissä koko 
asennuksen ajan. Elementtien oikea korkeusasema määritetään edellisestä 
kerroksesta vaaituskojeella ja tasolaaserilla. Pilarin alla oleva rakenne vaaitaan 
lattamitalla. Asennustyönyhteydessä pilarien korkeusasemaa säädetään niiden 
alle keskeisesti sijoitettavilla 100 mm x 100 mm asennuspaloilla. Asennuspalo-
jen tulee olla ruostumattomia ja betonin peitesyvyyden on oltava riittävä juotos-
valussa, etteivät raudoitukset pääse ruostumaan. Asennusalustan on oltava 
puhdas liasta, jäästä, vedestä ja muista epäpuhtauksista. Suuret epätasaisuu-
det alla olevassa betonissa on poistettava piikkaamalla. (Ratu 25-0280 Pilari- ja 
palkkielementtityö.) 
Ennen teräsrungon asennusta tarkistetaan peruspulttien kunto, puhtaus ja si-
jainti, sekä rungon ja peruspulttien yhteensopivuus. Teräsrunko asennetaan 
asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Alusmutterit säädetään oike-
alle tasolle esimerkiksi vaaituskoneella. Peruspulttien vioittuneet kierteet on kor-
jattava ennen työn aloittamista esimerkiksi kierreleualla tai viilalla. Vioittuneiden 
muttereiden kierteet korjataan kierretapilla. (Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö.) 
2.12 Hitsaukset ja hitsausluokat 
Hitsaus on erityisprosessi, jonka laadunvalvonta on hankalaa. Hitsaukset vaati-
vat jatkuvaa tarkkailua, dokumentointi ja toimintaohjeiden noudattamista. Työ-
maan hitsausolosuhteet ja työasennot ovat usein hankalia. Työmaalla hitsates-
sa tulee erityisesti huomioida olosuhteet: hitsauslisäaineet on säilytettävä kuivi-
na ja hitsauskohdan ympärillä tulee olla riittävästi tilaa hitsaamiselle ja hitsin 
tarkastamiselle. Tärkeää on myös työturvallisuusmääräyksien noudattaminen, 
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sekä hitsaajalla on oltava voimassa olevat hitsauspätevyydet. Hitsausta valvo-
van työnjohdon on tunnettava hitsauksen tekniset edellytykset sekä laadunval-
vontavaatimukset. Työnjohdon on mahdollisuuksien mukaan perehdytettävä 
hitsaaja rakenteisiin ja varmistettava hitsaajan pätevyys. Rakenneteräksen hit-
saukset on tarkistettava työmaalla ainetta rikkomattomin menetelmin. Talonra-
kennustyömaan yleisimmät hitsaukset ovat teräsrungon liitokset, metalliraken-
teiden kiinnitykset, betonirakenteiden kiinnitykset sekä raudoitukset. Betonira-
kenteissa hitsausta käytetään betonielementtien kiinnityksissä, etenkin TT-
laattojen yhteen hitsauksessa. Teräsrakennetöissä hitsauksia käytetään eniten 
kaikissa runkorakenteissa. Teräs- ja teräsbetonirakenteissa hitsausliitokset ovat 
yleisiä, koska suunnittelun ja toleranssien kannalta hitsausliitos on pulttiliitosta 
helpompi. Pulttiliitoksien käyttämisen syynä on usein helpompi laadunvarmistus 
työmaalla. (Kone-Ratu 08-3035 Rakennustyömaan hitsaukset, hitsaajan päte-
vyyden toteaminen; Ratu 1186-S Tulitöidenturvallisuus) 
Hitsaajan pätevyyttä määräävät laatustandardit. Hitsaaja tulee olla pätevöitetty 
seuraaviin muuttujiin: tuotemuoto, liitosmuoto, hitsausprosessi, perusaine, lisä-
aine, aineen paksuus, putken ulkohalkaisija ja hitsausasento. Tuotemuotoja 
ovat levy (P) ja putki (T). Liitosmuotoja ovat pienahitsaus (FW) ja päittäishitsaus 
(BW). Hitsausprosesseja ovat puikko- (111), suojakaasuton täytelanka- (114), 
jauhekaari- (12), MIG- (131), MAG- (135), suojakaasullinen täytelanka- (136), 
TIG (141), plasma (15) ja happi-asetyleenihitsaus (311). Perusaineita ovat 
yleensä seostamattomat hiili- ja hiilimangaaniteräkset (W01), kuumalujat teräk-
set (WO2), hienoteräkset (WO2) ja ruostumattomat teräkset (WO4 ja W11). 
Puikkohitsauksen lisäaineita ovat hapan (A), rutiili (R), emäs (B), sellu (C), eri-
tyis (S). Aineen paksuuksien pätevyys alueita ovat t < 3 (t..2t), 3 < t  ≤ 3 (3t..2t), 
t > 12( t≥5). Putken ulkohalkaisijan pätevyys alueita D ≤ 25 (D…2D), 25 < D ≤ 
150 (0,5D…2D), 150 > D(>0,5D). Hitsausasentoja (kuva 10) ovat jalko- (PA), 
alapiena- (PB), vaaka- (PC), yläpiena- (PD), laki- (PE), pysty- (PF), pystyhitsaus 
(PG) ja pystyasento kun putki on kallellaan 45º (H-LO45). (Kone-Ratu 08-3035 
Rakennustyömaan hitsaukset, hitsaajan pätevyyden toteaminen; Ratu 1186-S 
Tulitöidenturvallisuus.) 
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Hitsaajan pätevyys on voimassa kaksi vuotta suoritetusta ja hyväksytystä testis-
tä. Hitsaajan pätevyyden varmistamiseksi on kuitenkin todettava puolen vuoden 
välein, että työtä kyseisellä pätevyysalueella on tehty suhteellisella jatkuvuudel-
la eikä tauko ylitä kuutta kuukautta, työ vastaa teknisiä olosuhteita; joissa päte-
vyyskoe on suoritettu eikä hitsaajan pätevyyttä ole erityistä syytä epäillä. Päte-
vyyden toteamisen suorittaa työnantaja. Pätevyyttä voidaan jatkaa kahden vuo-
den jaksoissa, mikäli tuotantohitsaus täyttää asetetut vaatimukset, kokeen val-
voja myöntää ja allekirjoittaa jatkoluvat. (Kone-Ratu 08-3035 Rakennustyömaan 
hitsaukset, hitsaajan pätevyyden toteaminen; Ratu 1186-S Tulitöidenturvalli-
suus.) 
 
Kuva 10. Hitsaussaumoja (Kone-Ratu 08-3035 Rakennustyömaan hitsaukset, 
hitsaajan pätevyyden toteaminen) 
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2.13 Työtasot ja henkilönostimet 
Asennustyössä käytettävien työtasojen on täytettävä turvallisuusmääräykset. 
Nojatikkaiden käyttö asennustyössä on kielletty. Työteline, joka on yli puoli met-
riä korkea, on varustettava nousutiellä. Putoamiskorkeuden ollessa yli kaksi 
metriä tulee tasolla olla suojakaiteet, joista löytyvät käsi- ja välijohde. Telineen 
ja seinän välin ollessa yli 0,25 m on myös seinän puolella käytettävä suoja-
kaidetta. Suojakaiteen korkeuden on oltava vähintään metri. Työtelineeltä on 
estettävä esineiden putoaminen jalkalistoilla tai muilla suojarakenteilla, esimer-
kiksi levyillä. Työtasossa olevat aukot on peitettävä suojakansilla; suojakannen 
on oltava riittävän luja, se ei saa olla liukas eikä liukua pois paikaltaan. Asen-
nustyössä käytettävien työpukkien on oltava hyväksyttyjä ja tarkoituksenmukai-
sia. Pukin askelmat voivat olla liukkaita sateella ja talviolosuhteissa. (Beto-
nielementtien turvallinen asennus 2010.) 
Henkilönostot on osa työmaan turvallisuussuunnittelua. Suunnittelulla varmiste-
taan käytettävien laitteiden turvallisuus, määräysten ja asetusten mukaisuus ja 
soveltuvuus työhön. Henkilönostosuunnitelmassa esitetään tehtävät tarkastuk-
set sekä henkilönostimen käyttökohteet. Henkilönostimen (kuva 11) on oltava 
tarkoitettuun työhön sopiva ja ennen työtä on varmistettava, että se on raken-
teellisesti kunnossa ja maapohja on kantava. Henkilönostimen on oltava tarkoi-
tettu henkilönostotöihin, rakenteeltaan ja työalustaltaan työhön sopiva ja nosto-
kyvyltään ja työsäteeltään työhön riittävä. Työmaalla on oltava henkilönostimen 
käyttöohjeet ja työnjohdon on varmistettava, että työntekijät osaavat käyttää 
kyseistä laitetta. Henkilön kuljettaminen, nosturilla, rakennushissillä tai maansiir-
tokoneella on kielletty. Henkilönostot nosturilla on kielletty ilman hyväksyttyä 
nostokoria.  (Betonielementtien turvallinen asennus 2010.) 
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Kuva 11. Henkilönostimen turvallinen käyttö (Betonielementtien turvallinen 
asennus, Betoniteollisuus RY 2010) 
2.14 Juotosbetonointi 
Pilareiden ja palkkien liitoksen ympärille valmistetaan tukkolaudoitus. Laudoi-
tukset tuetaan ja kiinnitetään elementteihin. Elementtisaumojen laudoituksen 
tulee olla tiiviis, jotta juotosmassa pysyy saumassa valun aikana. Holkkiasen-
nuksessa holkkielementti toimii valumuotina. Puukiilat poistetaan valumuotista 
sekä raudoitukset ja tartunnat tarkistetaan ennen juotosvalua. Ennen juotosva-
lua valualusta on kasteltava. Kastelu on aloitettava riittävän aikaisin, esimerkiksi 
puoli vuorokautta ennen juotosvalua, jotta juotosvalusta ei imeydy kosteutta 
alusbetoniin. Alustaan imeytymätön vesi on poistettava ennen juotosvalua har-
jaamalla tai puhaltamalla paineilmalla, koska ylimääräinen vesi muuttaisi beto-
nin notkeutta. Juotossaumat valetaan täyteen notkistettua betonia.  Normaalia 
betonia käytettäessä juotossaumat sullotaan. Juotoksessa syntyneet roiskeet 
puhdistetaan rakenteista välittömästi ennen niiden kovettumista. Perustuksien 
pulttiliitos on suojattava jälkivalulla (kuva 12). Jälkivalun lujuusluokka ja notkeus 
on ilmoitettu suunnitelmissa. Jälkivalun on kovetuttava tavoitelujuuteensa ennen 
rakenteen kuormittamista. Jälkivalun ja teräsrakenteen yhteensopivuus on tar-
kastettava ennen valamista. Talviolosuhteissa on otettava huomioon betonoin-




Kuva 12. Peruspulttien suojaus jälkivalulla (Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkiele-
menttityö)  
Talviolosuhteissa juotosvalun onnistumiseksi juotoskohtien tulee olla puhtaita 
lumesta ja jäästä. Juotoskohdan tulee olla riittävän lämmin. Juotoksessa käytet-
tävä betoni on valittava lujuusluokaltaan suuremmaksi kuin suunnitelmissa on 
mainittu, vaaditun lujuusluokan saavuttamiseksi. Betonimassan lämpötilan tulee 
olla yli +5 ºC, koska betoni ei saa päästä jäätymään. Normaalia betonia käytet-
täessä on betonimassa lämmitettävä. Juotosbetonoinnissa voidaan käyttää 
pakkas- tai kuumabetonia. Juotosvalun jälkeen juotoskohta on eristettävä esi-
merkiksi eristysmatolla. Saumavalujen lämmityksessä käytetään lanka- tai sä-
teilylämmitystä. Juotosbetonin lujuuden kehitystä on seurattava ja juotosbetonin 
on saavutettava jäätymislujuus ennen jäätymistä. (Ratu 25-0280 Pilari- ja palk-
kielementtityö.) 
2.15 Lopettavat työt 
Elementtiasennustyön valmistuttua työaikaiset suojaukset poistetaan sekä liitty-
vät rakennusosat puhdistetaan roiskeista. Työmaa siivotaan työaiheuttamista 
jätteistä ja jätteet lajitellaan niille osoitetuille paikoille poiskuljetusta varten. Työ-
välineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan seuraavaa käyttö-
kertaa varten. Ympäristö, kulkutiet ja varusteet puhdistetaan työtä edeltävään 
kuntoon. Saumavalujen muotit saa purkaa vasta, kun betoni on kovettunut riit-
tävästi. Juotosbetonipinnat viimeistellään muuraustyökaluin ennen kuin betoni 
on täysin kovettunut. Uudelleen käytettävät muottikalustot puhdistetaan ja va-
rastoidaan. Kovettuneet roiskeet poistetaan petkeleellä. Juotosbetonipinnan 
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tulee olla tasainen ja yhtenäinen muun betonipinnan kanssa. Juotosvalujen 
saumat peitetään esimerkiksi muovilla tai saumoja kastellaan vedellä, jotta be-
toni ei pääse kuivumaan liian nopeasti. Näin estetään liiallinen kutistumisen ja 
halkeilu. Elementtituet saa poistaa juotosbetonin saavutettua tavoitelujuutensa. 
Ne voidaan kuitenkin jättää paikalleen, mikäli niitä tarvitaan rakennusaikaiseen 
tuentaan. Elementtirunko suojataan, jos se katsotaan tarpeelliseksi ja sen va-
hingoittuminen olisi mahdollista seuraavien työvaiheiden takia. (Ratu 25-0280 
Pilari- ja palkkielementtityö; Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö.) 
Elementtirunko tarkastetaan ennen sen luovuttamista. Elementtirungon tulee 
olla luovutettaessa ehjä, puhdas sekä sopimusasiakirjojen mukainen. Teräsrun-
gon vastaanottotarkastuksessa luovutetaan pääurakoitsijalle työnaikaiset ele-
menttirungon laadunvarmistuskirjaukset. Laadunvarmistusasiakirjat ja mittaus-
ten pöytäkirjat liitetään työmaa-asiakirjoihin. Teräsrungon vastaanottotarkastuk-
sessa luovutetaan teräsrakenteita koskeva laatupassi. Elementtirunkoa koske-
vat tuoteselosteet sekä huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan liitettäväksi 
huoltokirjaan. Kohteen laatupassi sisältää: ainetodistukset, hitsaussuunnitelmat, 
tarkastussuunnitelmat, hitsien tarkastuspöytäkirjat, todistukset hitsausaineista, 
hitsaajien pätevyystodistukset, valmisosien tarkastuspöytäkirjat, pinnoitteiden 
tarkastuspöytäkirjat, asennushitsien tarkastuspöytäkirjat, pulttiliitoksien tarkas-
tuspöytäkirjat ja asennussuunnitelman. (Ratu 25-0280 Pilari- ja palkkielementti-
työ; Ratu 31-0241 Teräsrunkotyö) 
3 AIKATAULU 
3.1 Aikataulutuskohde 
Esimerkkikohde on liikerakennus, joka sijaitsee Imatran Mansikkalassa (kuva 
13). Aikataulutuksen pilarien ja palkkien määrät on otettu suunnitteluasiakirjois-
ta ja saaduista tarjouksista. Aikataulu koskee vain runkoelementtien asennusta. 
Aikataulutuksessa en ota huomioon toteutunutta aikataulua, vaan teoreettinen 
hyvissä olosuhteissa tapahtuvan elementtiasennuksen. Tuulta tai talviolosuhtei-
ta ei myöskään oteta huomioon. Talviolosuhteet tuovat 10-20 % lisää nyt lasket-
tuun aikatauluun riippuen valitusta runkoratkaisusta. 
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Kohteen tietoja: 
Liiketalo Mansikkala, Tietäjänkatu 1, 55120 Imatra 
Kerrosala 4651 m2 
2-kerroksinen 
Paloluokka P2 
Kantavat rakenteet R30 
 
Aikataululaskelmat ovat tämän yhden kohteen laskelmat ja suuntaa-antavia 
yleisesti erilaisille hallimaisille rakennuksille. Pienemmissä hallikohteissa aika-
taulun erot saattavat vielä pienentyä. Aikataululaskelmissa on käytetty työryh-
mänä 2 ram + 1 rm. Työvaiheessa työtä voi teoriassa nopeuttaa tai hidastaa 
työryhmää muuttamalla.  
 
Kuva 13. Liikerakennus Imatran Mansikkalassa. 
3.2 Aikatauluun vaikuttavat tekijät 
Aikataulut ovat laskettu T3:n eli tehollisen työajan mukaan, joten työn keskey-
tymisiä, säähaittoja, tapaturmia tai koneiden rikkoutumia ja huoltoja ei ole otettu 
huomioon. Ajallisesti eri runkorakenteilla ei ole suurta eroa. Tässä kohteessa 
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voidaan sanoa, että kaikki rakenteet vievät noin 3 viikkoa, joten ajallisesti raken-
teen valinnalla ei saavuteta suurta eroa. Aikaa säästyy hiukan, jos elementit 
eivät vaadi välivarastointia vaan elementit saadaan asennettua suoraan kuor-
masta. Välivarastosta nostaminen kuluttaa aikaa enemmän kuin suoraan ele-
menttikuormasta asentaminen. 
Teräs- ja liimapuurakenteiset runkoratkaisut vievät lähes saman verran aikaa, 
koska rungon pystyttäminen on hyvin samanlainen. Teräs on kuitenkin liima-
puuta enemmän aikaa vievä ratkaisu hitsauksien ja suurempien jäykistemäärien 
takia. Hitsaukset vievät aikaa, sillä hitsauksia varten olosuhteiden pitää olla 
kunnossa tai jopa rakennettava sääsuoja. Hitsaustyöt vaativat myös luokkahit-
sarin, joka ei osallistu niin paljon itse rungon asennukseen, vaan hoitaa ainoas-
taan hitsaukset ja näin hidastaa mahdollisesti asennusta, jos hitsaaja kuuluu 
työryhmään 2+1. Teräsrakenteisen hallirakennuksen aikaa vievin osa on ristik-
koasennus ja ristikoiden suuret jäykistemäärät. Teräsjäykisteiden hitsaus ja 
pulttiliitokset vievät paljon aikaa verrattuna muihin runkoratkaisuihin verrattuna. 
Muut runkoratkaisut eivät vaadi niin paljon jäykisteitä kuin teräsrakenteet, koska 
teräsrakenteet ovat yleensä hoikempia.  
Liimapuurakenteisen hallirakennuksen aikaa vievin osa on palkkien asennus. 
Liimapuuhallin palkkien asennus on kuitenkin nopeaa verrattuna esimerkiksi 
teräsrakenteisen hallin ristikoihin. Suuret liimapuu-rakenteet on nopeaa asen-
taa, koska liimapuu on kevyempää kuin teräs tai teräsbetonirakenteet. Toisaalta 
liimapuupalkit ovat massiivisia eivätkä tarvitse niin paljon jäykistystä kuin esi-
merkiksi teräsristikot, joissa jäykisteiden määrä ajallisesti huomattava asennuk-
sessa. Liimapuurakenteiden liitoksissa naulalevyliitokset ovat nopeita asentaa 
verrattuna juotosbetonointiin tai hitsausliitoksiin. Liimapuurakenteissa suojaus 
on tärkeää, joten siihen voisi aikataulussakin kiinnittää huomiota muutamalla 
tunnilla rakennusmiehen työtunneista.  
Teräsbetonirakenteisen rakennuksen aikaa vievin osa tässä kohteessa on pilarit 
ja niiden juotosvalut sekä HTT-laattaelementtien asennus ja juotosvalut. Tässä 
kohteessa sekarakenteen käyttö saattaisi olla järkevää, esimerkiksi teräsbe-
tonipilari- ja palkkirakenteet sekä teräksiset kattoristikot. Kuten kohdassa 1.14 
on mainittu, liitoksien muottien tekeminen, purkaminen ja muottijätteiden lajittelu 
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sekä juotospintojen viimeistely ovat sellaisia töitä, joita liimapuu- ja teräsraken-
teissa ei tarvitse tehdä ja näin ollen se näkyy aikataulutuksessa. HTT-laatta-
asennus on hidasta, koska suuri laattojen määrä lisää aikaa vievää nostotyötä, 
laatat ovat massiivisia ja jokainen laatta joudutaan juotosbetonoimaan ja rau-
doittamaan.  Teräsbetonirakenteisiin voisi lisätä siivoukseen ja suojaukseen 
enemmän aikaa, sillä juotosbetonoinnissa syntyy enemmän jätettä kuin muissa 
rakenteissa.  
3.3 Teräselementtirakenteisen hallirakennuksen aikataululaskelma 
Taulukossa 1 on laskettu Mansikkalassa sijaitsevan liikerakennuksen rungon 
















Työnosa Työmenekki T3 Suoritemäärä Yht: 
Aloittavat työt 
Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,05 tth/kpl 187 9,35 tth 
Mittaus: alusmuttereiden korko ja säätö 0,25 tth/kpl 87 21,75 tth 
Nosturin Valmistelu 16 tth/kpl 2 32 tth 
Siirrot 
Nosturi 1-3krs 0,35 tth/kpl 187 65,45 tth 
Pilarit 
Mittaus 0,12 tth/kpl 87 10,44 tth 
Asennus 0,25 tth/kpl 87 21,75 tth 
Kiinnitys 0,4 tth/kpl 87 34,8 tth 
Palkit 
Mittaus 0,09 tth/kpl 18 1,62 tth 
Asennus 0,75 tth/kpl 18 13,5 tth 
Kiinnitys 0,25 tth/kpl 18 4,5 tth 
Ristikot 
Mittaus 0,09 tth/kpl 82 7,38 tth 
Asennus 0,85 tth/kpl 82 69,7 tth 
Kiinnitys 0,35 tth/kpl 82 28,7 tth 
Jäykisteet 
Asennus, mittaus 0,2 tth/kpl 206 41,2 tth 
Kiinnitys 0,2 tth/kpl 206 41,2 tth 
Siivous & suoja-
us 0,01 tth/kpl 187 1,87 tth 
yht: 405,2 tth 
Työtunnit 406 tth 
Suoritemäärä 187 
Kesto 17 tv 
Työryhmä 2+1 
 
Taulukko 1. Teräsrakenteinen hallirakennus 
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3.4 Teräsbetonielementtirakenteisen hallirakennuksen aikataululaskelma 
Taulukossa 2 on laskettu Mansikkalassa sijaitsevan liikerakennuksen rungon 
pystytyksen aikataulu teräsbetonielementtirakenteisena T3:n mukaan.  
Työnosa Työmenekki T3 Suoritemäärä Yht: 
Aloittavat työt 
Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,15 tth/kpl 260 39 tth 
Mittaus 0,12 tth/kpl 260 31,2 tth 
Nosturin valmistelu 16 tth/kpl 2 32 tth 
Siirrot 
Nosturi 1-3krs 0,35 tth/kpl 260 91 tth 
Pilarit 
Asennus ja kiinnitys 0,85 tth/kpl 81 68,85 tth 
Juotos(Muottityö+betonointi) 0,4 tth/kpl 81 32,4 tth 
Palkit 
Asennus tuelle, tappi- tai pulttikiinnitys 0,9 tth/kpl 44 39,6 tth 
Palkkien juotos 0,3 tth/kpl 44 13,2 tth 
HTT-laatat 
 
Asennus 0,65 tth/kpl 135 87,75 tth 
Saumaus 0,3 tth/kpl 135 40,5 tth 
Siivous & suoja-
us 0,01 tth/kpl 260 2,6 tth 
yht: 478,1 tth 
Työtunnit 478 tth 
suoritemäärä 260 
Kesto 20 tv 
Työryhmä 2+1 
 




3.5 Liimapuuelementtirakenteisen hallirakennuksen aikataululaskelma 
Taulukossa 3 on laskettu Mansikkalassa sijaitsevan liikerakennuksen rungon 
pystytyksen aikataulu Liimapuurakenteisena T3:n mukaan.  
Työnosa Työmenekki T3 Suoritemäärä Yht: 
Aloittavat työt 
Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,05 tth/kpl 237 11,85 tth 
Mittaus: alusmuttereiden korko ja säätö 0,25 tth/kpl 128 32 tth 
Nosturin Valmistelu 16 tth/kpl 2 32 tth 
Siirrot 
Nosturi 1-3krs 0,35 tth/kpl 237 82,95 tth 
Pilarit 
Mittaus 0,12 tth/kpl 128 15,36 tth 
Asennus 0,25 tth/kpl 128 32 tth 
Kiinnitys 0,4 tth/kpl 128 51,2 tth 
Palkit 
Mittaus 0,09 tth/kpl 109 9,81 tth 
Asennus 0,75 tth/kpl 109 81,75 tth 
Kiinnitys 0,25 tth/kpl 109 27,25 tth 
tth 
Siivous & suoja-
us 0,01 tth/kpl 237 2,37 tth 
yht: 378,5 tth 
Työtunnit 380 





Taulukko 3. Liimapuurakenteinen hallirakennus 
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4  MATERIAALIKUSTANNUKSET 
4.1 Kustannuksien laskenta ja arviointi 
Materiaalikustannukset ovat suuntaa-antavia ja kohteesta, tarjouksesta ja ele-
menttitehtaasta riippuvaisia. Kohteena materiaalikustannuslaskuihin toimii sama 
liikerakennus Imatran Mansikkalassa kuin aikataulutuskohteena. Eri materiaali-
en kustannukset riippuvat yleisesti raakatavaran hinnasta. Esimerkiksi raaka-
puun hinnan nousu näkyy suoraan liimapuun hinnan nousuna. Kustannukset 
onlaskettu ROK rakennusosienkustannuksia 2010 kirjan mukaan ja suuruusluo-
kat tarkastettu tarjouksista. Osa hinnoista on arvioita. Hinnat ovat laskettu alv 
0%. 
4.2 Teräsrakenteisen hallirakennuksen materiaalikustannukset 
Rakennusrungon teräsmäärä on noin 150 000 kg.  
Sisältäen: 
Harjaristikot 62 kpl 
Vekseliristikot 20 kpl 
Pilarit 87 kpl 
Päätypalkit 18 kpl 
Katon jäykistesiteet 206 kpl 
Materiaalikustannukset: n. 250 000 € 
Lisäksi profiilipelti n. 90 000 € 
Teräsosat + profiilipelti n. 350 000 € 
 
Teräsrakenteissa kallein osuus on kattoristikot ja niiden jäykisteet. Verrattuna 
esimerkiksi liimapuuhun kattoristikot on kallis osa, koska kattoristikoita ja jäykis-
teitä on paljon toisin kuin massiivisia liimapuupalkkeja. Rakenneteräksen hinta 
on korkeampi kuin puun tai teräsbetonin.  Teräksen työstäminen konepajalla on 
enemmän aikaa vievää ja kalliimpaa kuin liimapuun tai teräsbetonin. Profiilipelti 
on laskettu liimapuulle ja teräsrakenteelle samanhintaiseksi, vaikka kiinnitys 
onkin jokseenkin erilainen.  Teräsosat on laskettu palosuojattuna P2-luokan 
rakennuksen mukaan. Palosuojaamattomat rakenteet olisivat halvempia.  
4.3 Teräsbetonielementtirakenteisen hallirakennuksen materiaalikustan-
nukset 
Teräsbetonielementtirakennuksen elementtiasennus sisältää seuraavat asiat: 
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Pilarit 81 kpl 
Palkit 44 kpl 
HTT-laatat 135 kpl 
Materiaalikustannukset 400 000 € 
 
Teräsbetonirungon kallein osa on kantavan yläpohjarakenteen HTT-laatat. Hin-
taa laskisi huomattavasti HTT-laattojen korvaaminen kantavalla profiilipellillä ja 
teräsbetonipalkeilla tai teräsristikoilla ja profiilipellillä. HTT-laattojen korvaus las-
kisi hinnan teräksen ja liimapuun hinnan väliin. Teräbetonipalkkeja käyttämällä 
jänneväli tulisi mahdollisesti vastaan, ja näin ollen teräsbetonipalkit kasvaisivat 
kohtuuttoman suuriksi ja raskaiksi. Pienempimuotoisessa hallirakennuksessa 
teräsbetonipalkeilla ja profiilipellillä päästäisiin materiaalikustannuksissa pie-
nempään kokonaissummaan kuin teräsrakenteissa hallissa.  Teräsbetonin hyvä 
puoli on, että teräsbetoni rakenteet ovat helposti muunneltavissa elementtiteh-
taalla ja teräsbetonin pintakäsittely on helpointa.  
4.4 Liimapuuelementtirakenteisen hallirakennuksen materiaalikustan-
nukset 
Rakennusrungon liimapuumäärä on noin 400 m3 
Sisältäen: 
Pilarit 128 kpl 
Palkit 109 kpl  
Materiaalikustannukset n. 150 000 € 
Lisäksi yläpohjan kantavarakenne esimerkiksi profiilipelti n. 90 000 € 
Materiaalikustannukset yhteensä n. 250 000 € 
 
Liimapuinen runkorakenne on näistä kolmesta edullisin. Liimapuurakenteisen 
hallin hintaa nostaa kantavan yläpohjarakenteen kuulumattomuus tarjouksiin. 
Esimerkiksi kantava profiilipelti yläpohjarakenteena joudutaan ottamaan eri tar-
joukselle ja eri aliurakalla. Liimapuurakenteiden edullisuus perustuu erillisten 
kattoristikoiden tai vastaavien puuttumiseen, sillä liimapuupalkeilla päästään 
tarpeeksi suuriin jänneväleihin eivätkä liimapuupalkit tarvitse erillistä jäykistystä 
kuten teräsrakenteet. Liimapuurakenteissa kustannuksiin vaikuttaa myös pila-
reiden ja palkkien liitos. Naulalevy liitos on nopea ja edullinen verrattuna juotos-
betonointiin, hitsaus tai pulttiliitoksiin. Liimapuun pintakäsittely on tehty element-
titehtaalla mutta liimapuu ei ulkonäöllisesti sovi kaikkialle.  
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4.5 Materiaalikustannusten vertailua 
Aikataulun ja materiaalikustannuksien perusteella liimapuu vaikuttaa parhaalta 
vaihtoehdolta. Puu materiaalina ja sen pintakäsittely ei taas sovi kaikkialle ja 
liimapuupilarit ja palkit ovat materiaaleista isoimpia ja tilaa vievimpiä. Tämän 
takia yleensä päädytäänkin tuttuun ja turvalliseen betoniin, koska betonin pinta-
käsittely on helppoa ja betonipilareita voidaan tehdä melkein mihin tahansa 
muotoon ja paikkaan sopivaksi. Teräsosat taas ovat pienimpiä poikkileikkauk-
seltaan ja niin ollen sopivat paremmin rakennuksiin, toisaalta niiden palosuojaus 
ja pintakäsittely on kallista. Pienempiin hallimaisiin rakennuksiin liimapuu on 
hyvä materiaali, koska liimapuu on edullinen ja nopein pystyttää ja pienillä jän-
neväleillä liimapuupalkkien ja pilareiden poikkileikkaukset eivät kasva niin suu-
riksi.  
5 TYÖKUSTANNUKSET 
Työkustannukset ovat samat riippumatta siitä tehdäänkö työ aliurakkana vai 
omana työnä. Aliurakkana teetettyyn työhön usein kuitenkin lisätään muun mu-
assa heidän työnjohdon palkkaus ja näin ollen aliurakkatarjous saattaa olla kor-
keampi, kuin pääurakoitsijan toimesta tehtynä. Teräsrunko ostetaan usein pys-
tytettynä, koska rakennusliikkeillä harvoin on luokkahitsareita, joita teräsrungon 
asennuksessa tarvitaan. Jos työ tehdään pääurakoitsijan toimesta ja jos ele-
menttiasennustyöryhmälle ei ole annettu elementtiasennuksesta urakkaa, 
asennushinta on verrannollinen kulutettuun aikaan. Työkustannuksissa ei ole 
otettu huomioon eri palkkatasoja vaan kustannukset ovat laskettu yhdellä palk-
kaustasolla. Työkustannuksiin ei myöskään ole laskettu profiilipellin asennusta 
liimapuussa ja teräsrakenteessa, eikä siinä ole huomioitu nosturin ja nosturin 
kuljettajan palkkausta. Työkustannuksiin on huomioitu yhden työnjohtajan palk-
kaus. 
Ajallisesti laskettuna työkustannukset olisivat: 
Liimapuu noin 50 000€ 
Teräsbetoni noin 65 000€ 
Teräs noin 55 000€ 
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Aliurakkana suoritettuna hinta on riippuvainen aliurakan suorittavan yrityksen 
tarjouksesta ja siitä, mitä tarjoukseen kuuluu: sisältyykö aliurakkatarjoukseen 
nosturi vai onko se pääurakoitsijan hankittava. Aliurakkaan kuuluu usein työn-
johdon osuus, koska se helpottaa esimerkiksi hitsaustöiden laadunvarmistusta, 
sillä usein pääurakoitsijan työnjohto ei ole perillä hitsaustöiden laadunvarmistus-
toimista ja esimerkiksi hitsaussaumojen oikeanlaisuudesta.  
Liimapuurakenne on työkustannuksiltaan edullisin, koska liimapuu on ajallisesti 
nopein pystyttää eikä vaadi erityistyöryhmää kuten hitsaustyöt. Teräsbetonira-
kenne on kallein, koska HTT-laattojen asennuksen takia se on aikaa vievin ja 
näin ollen kallein. Teräsrakenteisen hallin kallein osuus on kattoristikoiden 
asennus ja suurien jäykistemäärien asennus. Teräsrungon asennuksessa tulee 
lisäkustannuksia jos hitsaaja ei kuulu työryhmään 2+1 näin ollen työkustannuk-
set nousevat. Työkustannuksiin voidaan teoriassa vaikuttaa suurentamalla ja 
pienentämällä työryhmää. 
6 PÄÄTELMÄT 
Lemminkäinen Talo Oy on rakentanut monia hallimaisia liiketilarakennuksia ja 
toivoi vertailua niiden aikataulusta, kustannuksista ja työmaatekniikasta. Yritys 
halusi tutkimuksen erilaisista vaihtoehdoista, koska on tavallisesti kohdistanut 
materiaalivalintansa teräsbetoniin ja teräkseen. Useimmiten valinta tapahtuu 
tarjouksien perusteella. Opinnäytetyössä eri materiaalien vertailu tuo mahdolli-
sesti enemmän näkökulmia valintaan. Työssä käytiin läpi työmaateknisesti tär-
keimpiä eroja. Aikataulutuksessa ja kustannuksien laskennassa suoritettiin 
suurpiirteistä vertailua.   
Hallirakentamisessa yleisesti materiaalivalinta on teräsbetoni tai teräs. Opinnäy-
tetyö tuo esiin ajatuksen, että myös liimapuuta voisi käyttää yleisemmin, koska 
se on nopeampi ja edullisempi, kuin teräs ja teräsbetoni. Liimapuu on myös 
työmaateknisesti mielestäni helpompi, sillä liimapuussa ei tarvita hitsaustöitä tai 
liitoksien juotosbetonointia. Hallimaisten rakennuksien yleisin materiaali on te-
räsbetoni, joka ei missään nimessä ole nopein ja halvin. Betonin käyttö perus-
tuukin siihen, että se on tuttu raaka-aine ja sen laadunvarmistus on helpompaa, 
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kuin esimerkiksi teräkseen. Huonona puolena liimapuu on teräsbetoniin verrat-
tuna paljon herkempi materiaali kolhuille ja lialle.  
Opinnäytetyön vaikein osuus oli työn rajaaminen valittuun laajuuteen. Valitussa 
laajuudessa työ onnistui mielestäni hyvin. Työn tuloksien laajempi tarpeellisuus 
jää nähtäväksi. Itse sain työssä näkemystä eri runkovaihtoehtojen vaikutuksesta 
työmaatekniikkaan ja aikatauluun. Materiaali- ja työkustannuksien osalta opin-
näytetyön perusteella runkorakennetta ei mielestäni pysty valitsemaan vaan 
materiaalivalinnan soveltuvuus on katsottava työkohteen mukaan. Lisäksi mate-
riaalikustannukset riippuvat paljon saadusta tarjouksesta ja hallirakennuksen 
koosta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö antaa viitteellistä apua hallimaisten 
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